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TRAM TCOB 1C : PONT DE SAINT-GEORGES 
OPÉRATION COUP DE POING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de l'étanchéité Ouvrage après décapage du revêtement bitumineux 

 PARTICULARITÉS DU PROJET 

 Opération coup de poing : 
travaux en deux postes : un 
de jour et l'autre de nuit, 

 
 Pose d'un revêtement en 

asphalte MA 11 H, 

 Réfection du revêtement de 
la zone tram du pont de 
Saint-Georges, 

 
 Travaux dans circulation 

dense en milieu urbain. 

 Enlèvement du revêtement 
bitumineux existant, 

   

 ÉQUIPE ET ORGANISATION 

Maîtres d'ouvrage Etat de Genève Pascal WEBER 
  Frédéric PARATTE 

   

 Ville de Genève Nicolas BETTY 
  Giosue DE MARCO 

   

Ingénieurs Groupement Contact 
ZS SA et PM SA 

Vincent CORRENTI 
Cosimo RIZZO 
Bassem OSTA 

   

Conducteur de travaux Rampini & Cie SA Jean-Marc MERLIN 
   

Chef de chantier Rampini & Cie SA Amadeo RODRIGUEZ 
   

 CHIFFRES CLÉS   

Période des travaux 

07.2017 
Dimensions du pont 

L 76.0 m x l 6.5 m 
 

 

Durée des travaux 

2 semaines 
Longueur des joints coulés 

460 m 

Montant hors taxes  

CHF 350'000.- 
Consortium 

  
 

 



    

INFRASTRUCTURES VOIES DE COMMUNICATIONS : FERROVIAIRES ET ROUTES 

RAMP'QSE / FR-135 / TRAM TCOB 1C : PONT DE SAINT-GEORGES – OPÉRATION COUP DE POING / V.1.00 / 21.07.2015  2 / 2 

 

 

 SITUATION 

Pont de Saint-Georges 
CH-1205 Genève 

 

 

 

  Coordonnées géographiques 
E   MN95 :  2'498'872 m 

N  MN95 :  1'117'292 m 

Latitude WGS84 :  46.199494 °N 

Longitude WGS84 :  6.128488 °E 
 

 

  

 DESCRIPTIF DU PROJET 

 
Les travaux ont été effectués en deux postes de 2 x 9 heures : de jour avec la circulation des trams et de 
nuit sans la circulation de trams : 

 travaux de rabotage des revêtements bitumineux, 
 décapage de la couche d'étanchéité, 
 nettoyage de la surface de béton avec grenaillage 

du support, 
 application d'une étanchéité de type synthétique 

liquide en trois couches, 
 application de deux couches d'asphalte type 

MA 11 H y compris épandage de gravillons, 
 confection de joints bitumineux coulés. 

 

 RESSOURCES 

 Effectif moyen sur le chantier de 9 personnes, dont : 
2 chefs de chantier, 2 machinistes, 4 maçons et 1 ouvrier de la construction. 
 

 Moyens en matériel : 
Raboteuse, 
2 pelles de 15 à 25 to, 

 
Grenailleuse, 
Répandeuse à asphalte, 

 
Camions pour les transports 
de l'asphalte. 

 

 MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT APPLIQUÉES 

 SMI Système de 
Management Intégré, 
 

Établissement d'un PHSE 
Plan Hygiène Sécurité 
Environnement, 

 

Formation continue. 

 Sensibilisation aux mesures : 
Audits internes 
Quarts d'heure sécurité 
Visites de courtoisie. 
 

 

 Plan de gestion 
environnementale des 
chantiers : 
Air, eaux, déchets, bruit, sol, 
flore, faune. 


